



# Werkzaamheden Gildeweg Vlissingen

Fase 1 t/m 3

Maandag 3 juni t/m vrijdag 19 juli 2024

Beste bewoner(s), bedrijven of andere belanghebbende van de Gildeweg.

In deze brief vindt u de informatie over de werkzaamheden aan de Gildeweg in Vlissingen. Deze werkzaamheden voeren wij uit in opdracht van de gemeente Vlissingen. Met deze brief willen wij u informeren over de start van de werkzaamheden en over de bereikbaarheid tijdens de eerste drie fasen van dit werk.

## Wat gaan wij doen?

In opdracht van de gemeente Vlissingen gaan wij de Gildeweg opnieuw inrichten. Wij verwijderen de bestaande klinkerverharding, vervangen het huidige riool voor een nieuw riool en brengen een nieuwe asfaltconstructie aan inclusief rode fietspaden. Ook worden er nieuwe parkeerstroken aangelegd.

Op woensdag 22 mei 2024 hebben wij samen met de gemeente tijdens een inloopmiddag onze fasering toegelicht. Tijdens deze middag hebben wij de aanwezigen uitgelegd hoe wij de verschillende percelen zo goed mogelijk bereikbaar houden.

## Fase 1 (Gildeweg 31 – Gildeweg 21) 03-06 t/m 21-06

Het eerste wegvak welke wij gaan herinrichten bevindt zich tussen Gildeweg 31 (Zichtbaar) en Gildeweg 21 (Sweet). Fase 1 start op maandag 3 juni 2024 (07:00 uur) en zal op vrijdag 21 juni 2024 gereed zijn. Tijdens de werkzaamheden zal dit wegvak omwille van onze en uw veiligheid volledig worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Het doorgaande verkeer wordt tijdelijk omgeleid via het parkeerterrein.

Tijdens deze periode geldt er een parkeerverbod op dit gedeelte. Wij willen u daarom ook vragen geen voertuigen te parkeren op de rijbaan. Alle percelen blijven te voet bereikbaar.

### Bereikbaarheid:

Omwille van uw bereikbaarheid/bevoorrading hebben wij fase 1 in twee stukken geknipt. We beginnen met fase 1a (gedeelte tussen het Toolstation en Zichtbaar), zie ook de afbeelding op de achterzijde van deze brief. Tijdens het verwijderen van de bestrating, fundering en aanleg van de riolering is dit gebied niet bereikbaar voor voertuigen. Vervolgens brengen wij een tijdelijke



fundering aan en is uw perceel bereikbaar voor bevoorrading. Daarna gaan wij verder met fase 1b (Vanaf Toolstation tot Sweat). Hier herhalen wij dezelfde werkzaamheden en is het wegvak niet bereikbaar voor voertuigen.


Nadat de tijdelijke fundering in fase 1b is aangebracht en ook deze percelen aan dit gedeelte weer bereikbaar zijn voor bevoorrading gaan wij verder met de afbouw. De voetpaden en parkeervakken worden afgemaakt.

Nadat de kantopsluiting is aangebracht brengen wij een voorlopige asfaltlaag aan. Dit asfalt wordt voor fase 1a en 1b gelijktijdig aangebracht. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op woensdag 19 juni 2024. Voor deze werkzaamheden wordt de rijbaan weer volledig afgesloten.

De definitieve asfaltlaag wordt in de nacht aangebracht gelijktijdig met fase 2.

### Planning:

- 3 juni t/m 7 juni 2024: fase 1a niet bereikbaar.
- 10 juni t/m 14 juni 2024: fase 1b niet bereikbaar.
- 19 juni 2024: asfalteren fase 1a en 1b niet bereikbaar.
- 17 juni t/m 21 juni 2024: afbouw (rijbaan beschikbaar voor bevoorrading).



### Fase 2 (President Rooseveltlaan - Gildeweg 21) 24-06 t/m 19-07

De tweede fase loopt vanaf de President Rooseveltlaan tot Gildeweg 21. Deze fase start op maandag 24 juni 2024 (07:00 uur) en duurt tot vrijdag 19 juli 2024. Ook deze fase hebben wij in tweeën geknipt om uw bereikbaarheid maximaal te waarborgen. Tijdens de werkzaamheden zal er tijdelijk éénrichtingsverkeer worden ingesteld zodat er genoeg ruimte ontstaat om de werkzaamheden uit te voeren. Het verkeer moet bij Hogazon de Gildeweg inrijden en bij de verkeerslichten (Life Outdoor Living) de Gildeweg verlaten. Tijdens deze periode geldt er een parkeerverbod op dit gedeelte van de Gildeweg.

Alle percelen blijven te voet bereikbaar.




## Bereikbaarheid:

Omwille van uw bereikbaarheid/bevoorrading en onze veiligheid wordt fase 2 in twee delen geknipt. We starten met fase 2a, in deze fase vervangen wij het bestaande trottoir aan de zijde van Hogazon. Nadat fase 2a is afgerond wordt er gestart met de werkzaamheden aan de andere kant (Albert Heijn). Hier wordt de rijbaan versmald en nieuwe groenstroken aangebracht.

## Planning:

- 24 juni t/m 3 juli 2024: fase 2a (bovenzijde).
- 4 juli t/m 19 juli 2024: fase (2b onderzijde).





## Fase 3 (President Rooseveltlaan - Gildeweg 31) 24-06 t/m 19-07

Als de werkzaamheden aan de bermen zijn afgerond gaan wij verder met de werkzaamheden aan de rijbaan. De werkzaamheden aan de rijbaan moeten uitgevoerd worden in een volledige afsluiting. Daarom worden de werkzaamheden van fase 3 in de nacht tussen 21:00 uur en 04:00 uur uitgevoerd. Tijdens het asfalteren van fase 2 wordt ook de definitieve toplaag aangebracht voor fase 1.

### Bereikbaarheid:

Tijdens deze fase is de Gildeweg niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Voertuigen kunnen de Gildeweg wel verlaten via de verkeerslichten.

### Planning:

- 15 juli t/m 19 juli 2024 (tussen 21:00 en 04:00 uur) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.



### Het vervolg

Na onze zomervakantie starten wij op 12 augustus 2024 met fase 4. Hierover zullen wij u later nog informeren.

### Overlast

Wij proberen zoveel mogelijk overlast te voorkomen, echter is overlast niet volledig te voorkomen. Helaas zal u dus enige hinder van onze werkzaamheden krijgen.

Onze werktijden zijn op doordeweekse dagen tussen 07:00 en 16:00 uur.

### Planning

Onze werkzaamheden zijn sterk weersafhankelijk. Bovengenoemde data kunnen bij ongunstige weersomstandigheden nog veranderd worden.



## Op de hoogte blijven

Meer projectinformatie en de fasering van de werkzaamheden zijn ook te vinden op [www.doemeevlissingen.nl](http://www.doemeevlissingen.nl)

Iedere woensdag gedurende de werkzaamheden organiseren wij een inloopspreekuur tussen 13:00 en 14:00 uur. U kunt ons bezoeken in onze bouwkeet welke staat opgesteld aan de Gildeweg 31A. Tijdens dit inloopspreekuur zijn wij beschikbaar voor eventuele vragen en/of opmerkingen. Het eerste inloopspreekuur staat gepland op woensdag 5 juni 2024.

Wilt u liever een digitale afspraak? Neem dan contact op met onze omgevingsmanager.

Mocht u naar aanleiding van de brief nog vragen of opmerkingen hebben. Neem dan contact op met de omgevingsmanager of bezoek het inloopspreekuur. Zijn contactgegevens staan hier onder beschreven:

Dennis Witte  
06-25761215  
[dwitte@kws.nl](mailto:dwitte@kws.nl)

## KWS App

Projecten van KWS zijn nu ook te volgen via de KWS app. Via deze eigen app geeft KWS omwonenden en andere stakeholders een kijkje achter de schermen en kunnen wij hen tijdig en eenvoudig informeren. Daarnaast is het voor bewoners heel eenvoudig om contact op te nemen met onze omgevingsmanager bij vragen of opmerkingen.

Blijf eenvoudig op de hoogte door de app te downloaden. Het project 'Herinrichting Gildeweg' volgt u eenvoudig door deze als 'favoriet' aan te vinken. De KWS app is beschikbaar voor iOS en Android en gratis te downloaden in de Apple- en Google app store.



*Figuur 1: QR-code  
KWS App Android*



*Figuur 2: QR-code  
KWS App iOS Apple*

Wij hopen op een fijne samenwerking met elkaar en gaan voor een mooi eindresultaat: de vernieuwde Gildeweg.

Met vriendelijke groet,

Projectteam KWS Infra Roosendaal – Sas van Gent