

UW BRIEF VAN	UW KENMERK	ONS KENMERK	DATUM
n.v.t.	n.v.t.	2274151 / 2704011	2 juli 2025
BEHANDELD DOOR	BEZOEKADRES	TELEFOON	BIJLAGEN
M Meur	Paul Krugerstraat 1	+31118487476	Fasering

ONDERWERP

Herinrichting Bloemenbuurt F3b

Beste Bewoner,

Deze brief is een vervolg op eerdere brieven over het plan herinrichting Bloemenbuurt F3B. In deze brief staat informatie over de voorgang en planning van het project.

Wat gaan we in hoofdzaak doen?

- Vervangen van het bestaande vuilwaterriool;
- Het aanleggen van een nieuw regenwaterriool en vuilwater riool (gescheiden stelsel);
- Vervangen van de bestaande bestrating in de rijbaan;
- Vervangen van de bestaande bestrating in de trottoirs;
- Het aanleggen van kolkaansluitingen incl. nieuwe kolken;
- Het vervangen van de rioolhuisaansluitingen tot aan de erfgrans;

De groenwerkzaamheden worden uitgevoerd door een aparte groen aannemer deze partij moet nog worden geselecteerd. Deze aannemer zal de nieuwe bomen plaatsen en groenstroken opnieuw inrichten. Deze werkzaamheden vinden plaats nadat de werkzaamheden aan de straat zijn afgerond.

Planning werkzaamheden herinrichting

De aanbesteding is afgerond. Traas en Ovaag gaat het project in uw wijk uitvoeren. Op 11 augustus a.s. starten zij in de Primulalaan met rioolwerkzaamheden. Hierna werken ze verder door in de Crocuslaan. Om een beeld te krijgen van de globale planning verwijzen wij u naar de website:

[Project: Bloemenbuurt - Deelgebied 3B | Gemeente Vlissingen](#)

De werkzaamheden van het hele project duren naar verwachting tot en met juli 2028. De werkzaamheden gaan gefaseerd met de sloop en nieuwbouw mee.

Planning werkzaamheden nutsvoorzieningen

Tijdens de uitvoering worden er werkzaamheden aan de kabels en leidingen uitgevoerd. Dit betreft werk aan Gas, Water en Elektra. Aannemer MVOI voert deze werkzaamheden uit in opdracht van DNWG. MVOI zal vooruitlopend op onze civiele aannemer de nutswerken uit te voeren. Zij zijn bezig in de Crocuslaan.

Bereikbaarheid woning

Tijdens de werkzaamheden kunt u enige hinder ervaren en is het niet altijd mogelijk om uw auto voor de deur te parkeren. De actuele locaties waar u niet kunt parkeren geven we

buiten met borden aan. U kent uw woon (werk)omgeving beter dan ons, daarom het vriendelijke verzoek om tijdelijk in aanliggende straten parkeermogelijkheden te zoeken. I.v.m. de bereikbaarheid van de hulpdiensten zullen wij streven naar zo kort mogelijke werkvakken. Daarnaast garanderen wij, dat na en tijdens elke werkdag uw (voor)deur te voet bereikbaar is middels loopschotten.

Wij begrijpen dat dit in de praktijk enige overlast kan veroorzaken, wij vragen hier graag uw begrip en medewerking voor.

Snoeien groen

Tijdens een locatiebezoek is het ons opgevallen dat er op sprake is van overhangend groen vanuit tuinen richting de trottoirs. Vanwege het risico op beschadigen van het groen willen u verzoeken dit terug te snoeien tot de perceelsgrens.

Afvalcontainers

Door de werkzaamheden kan het zo zijn dat ondergrondse afvalcontainers niet bereikbaar zijn voor de ophaaldienst. Wij vragen u vriendelijk uw afval in de dichtstbijzijnde afvalcontainer te deponeren. Is dit wegens omstandigheden niet mogelijk voor U, dan helpen wij u uiteraard graag bij het vinden van een passende oplossing.

Verder willen u vragen om tijdens de werkzaamheden uw huisvuil- en/of groencontainer buiten het werkgebied neer te zetten, waar deze bereikbaar is voor de vuilniswagen. Zodra de weg weer open is, kunt u uw afval weer op de gebruikelijke manier aanbieden.

Contact

Daarnaast is het altijd mogelijk om tijdens kantooruren of in geval van calamiteiten contact op te nemen met de uitvoerder van onze aannemer Roel de Ridder 0622388053 of via mailadres r.de.ridder@traasenovaa.nl

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de gemeente Vlissingen, dan kunt u projectopzichter G.J. De Goffau tijdens kantooruren (08:00 t/m 17:00) bereiken via het algemene telefoonnummer 140118 of via gdegoffau@Vlissingen.nl

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Vlissingen,
Namens het college,

Projectleider civiele werken,



Dhr. M. Meur
Projectleider civiel

