

Industrieweg 18
4301 RS Zierikzee
T: +31 (0)111 45 01 84
zierikzee@vangelder.com
www.vangelder.com

IBAN: NL68RABO0300036515
G-Rek: NL07RABO0991465156
KvK: 080.22.082
BTW: NL0089.47.326.B.01

Aan de bewoner(s) van dit adres

Zierikzee 04 november 2025,

Ons kenmerk : 2508-03/ZE25006/FS
Betreft : Bewonersbrief versnelling werkzaamheden "herinrichting Boulevards Evertsen en Bankert"

Geachte bewoner(s),

Aannemingsmaatschappij Van Gelder uit Zierikzee voert in opdracht van de gemeente Vlissingen de herinrichting van de Boulevards Evertsen en Bankert uit.

Op 22 september 2025 zijn de werkzaamheden van fase 1 van de herinrichting Boulevards Evertsen en Bankert gestart. De werkzaamheden van fase 1 zijn voor de kerst zo goed als afgerond. Na de kerstvakantie pakken we nog een aantal kleine restpunten op.

Versnelling werkzaamheden en verdere planning

Eerder deelden we de planning voor de herinrichting Boulevards Evertsen en Bankert met u. Hierin stond dat fase 2 start in maart 2026 en fase 3 in maart 2027. Na overleg met Waterschap Scheldestromen en leveranciers wordt het haalbaar om de werkzaamheden te versnellen. Dit houdt in dat bovengenoemde planning en fasering komt te vervallen en dat de werkzaamheden volgens een nieuwe planning en faseringen worden uitgevoerd.

Nieuwe planning en fasering

Fase 2 en 3 worden omgedraaid, de nieuwe planning is als volgt:

- Fase 2: van de Trompweg tot aan het Westbeerplein. Deze werkzaamheden vinden plaats van half januari 2026 tot eind mei 2026;
- Fase 3: van juni 2026 tot aan de bouwvak wordt het zuidelijke gedeelte aangepakt, vanaf Boulevard 17 tot ongeveer Hotel Britannia. Na de bouwvak, van augustus 2026 tot november 2026, volgt het resterende deel tussen huisnummer 42 en het Wooldhuis.

Bereikbaarheid woningen en ondernemingen

Tijdens de werkzaamheden zal uw woning en/of onderneming tijdelijk minder goed bereikbaar zijn. Wij zorgen ervoor dat u uw woning en/of onderneming altijd kunt bereiken doormiddel van loopschotten.

Mocht u als bewoner of ondernemer enige problemen verwachten in de uitvoeringsperiode dan vragen wij u om contact met ons op te nemen. Wij zoeken dan samen met u naar een passende oplossing.

Communicatie

Tijdens het gehele project plaatsen we updates over de werkzaamheden aan de Boulevards in de BouwApp. Via deze applicatie wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van het project. Het gehele project bestaat uit 3 verschillende fases, voordat wij aan een nieuwe fase beginnen, ontvangt u van ons een brief met de benodigde detail informatie. Via onderstaande QR-code komt u in de BouwApp bij alle informatie over de herinrichting van Boulevards Evertsen en Bankert.



Gedurende het project kan er ten alle tijden contact worden opgenomen met de omgevingsmanager, Fabienne Schot. Zij zal tijdens het project de belangen behartigen van de omgeving en alle belanghebbenden. Mocht u vragen, klachten of opmerkingen hebben dan kunt u contact met haar opnemen via onderstaand telefoonnummer, e-mailadres schot@vangelder.com of via de BouwApp. Tijdens kantoordagen en kantooruren zullen berichten in de BouwApp, e-mail en telefonisch vrijwel direct worden behandeld.

Communicatie buiten kantooruren en kantoordagen

De omgevingsmanager zal gedurende het project ook buiten kantooruren en kantoordagen bereikbaar zijn voor de omgeving. E-mails en berichten op de BouwApp zullen buiten kantoordagen en kantooruren niet altijd direct worden behandeld maar binnen 24 uur. Mochten er zich dringende zaken voordoen, verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen. Voor buitenkantooruren en kantoordagen kunt u contact opnemen met Fabienne Schot of met André Nelis.

Vragen, klachten of opmerkingen?

Omgevingsmanager Van Gelder	:	Fabienne Schot	tel. nr. 06-41 70 59 13
Bedrijfsleider Van Gelder	:	André Nelis	tel. nr. 06-13 30 09 20

Met vriendelijke groet,

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.
Vestiging Zierikzee